

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 2 «Светлячок» г. Вятские Поляны
Кировской области
612961, г. Вятские Поляны,
Кировской области,
ул. Пароходная, 9.
тел.8(83334) 6-29-95
ИНН 4307004644
ОГРН 1024300609244
Исх. № 251/1 от 01.11.2024 г.
На № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

В Координационный совет
по вопросам развития
инновационной инфраструктуры
в сфере образования
Кировской области

Годовой отчет региональной инновационной площадки за 2024 год

1. Наименование организации МКДОУ детский сад №2 «Светлячок», г. Вятские Поляны, ул. Пароходная, д.9, Кировской области
2. Наименование проекта (программы) «Создание модели взаимодействия с дошкольниками на базе Центра игровой поддержки развития в условиях детского сада комбинированного вида»
3. Сроки реализации проекта (программы) 10.01.2024 – 31.12.2025 г.г.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе)	vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru
Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы)	vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	Центр повышения квалификации КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г.Вятские Поляны	Организационно-методическое сопровождение
2	КОГОВУ ШОВЗ г. Вятские Поляны	Межведомственное взаимодействие, обмен опытом работы
3	КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в	Межведомственное взаимодействие с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и

	Вятскополянском районе»	детей-инвалидов по оказанию реабилитационных услуг в соответствии с ИПРА
4	Городская детская библиотека	Межведомственное взаимодействие с семьями, воспитывающими детей ОВЗ и детей – инвалидов, по проведению совместных мероприятий, просветительской деятельности

6. Отчет о реализации проекта

Мероприятия	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
I этап. Организационный		
Погружение в проект. Создание творческой группы для реализации проекта Составление плана мероприятий для реализации проекта Наблюдение за воспитанниками и родителями. Подбор методической литературы, определение источников информации для реализации проекта. Разработка эскиза ЦИПР. Работа с родителями (Организация работы семейного клуба «За руку с семьей» по сопровождению семей воспитанников с ОВЗ, посещающие комбинированные	10.01.2024 – 01.02.2024 г.г.	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru

группы) Работа с педагогами		
II этап. Реализация проекта		
Разработка проекта	01.02-01.03.2024	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru
Создание предметно-развивающей среды ЦИПР	01.03-01.05.2024	Выполнено и пополняется на протяжении реализации проекта
Презентация опыта работы для коллег на межрегиональном семинаре РТ		Приложение 1
Мастер-классы для педагогов ДОУ, города	Февраль - апрель 2024	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru
Презентация опыта работы педагога – наставника для молодых педагогов города «Игры и упражнения для развития детей с ОВЗ»	Апрель 2024	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru
Семинары – практикумы, мастер-классы для родителей в рамках работы клуба «За руку с семьей»	Март 2024	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru
Презентация опыта работы для слушателей курсов повышения квалификации на базе ИРО г. Вятские Поляны	Апрель 2024	Выполнено vp-svetlyachok43.gosuslugi.ru

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

№	Результат	Достигнут / Не достигнут
1	Организационный этап	Достигнут
2	Основной этап	В процессе реализации

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)				
Выступление для слушателей курсов повышения квалификации	17.04.2024	Очная	КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	Муниципальный Приложение №2
X Фестиваль региональных инновационных площадок	25.04.2024	Очная	КОГОАУ ДПОЛ «ИРО Кировской области»	Региональный Приложение №3
Семинар «РИП – эффективная мотивация педагогического коллектива дошкольной образовательной организации к инновационной деятельности»	16.10.2024	Очная	КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» кафедра ДИНОО	Региональный Приложение №4
Семинар – практикум «Секреты успешной работы с родителями»	10.10.2024	Очное	г. Кукмор РТ, МБДОУ «Детский сад №8 «Ручеек»	Межрегиональный Приложение №1
Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)				
-	-	-	-	-

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать перечень образовательных организаций

-

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Оборудование Центра игровой поддержки развития на базе ДОУ	Использование ЦИПР в других ДОУ (г. Вятские Поляны, г. Кирова, г. Кукуморы РТ) как одной из вариативных и инновационных форм взаимодействия воспитанников с ОВЗ, которая направлена на создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала воспитанников, а также психолого-педагогической поддержки их родителей (законных представителей), на базе ДОУ. Риски: -отсутствие заинтересованности родителей во взаимодействии с педагогами и детьми; -занятость родителей; -отсутствие кадров
2	Разработка методических рекомендаций педагогам и родителям	Используя методические рекомендации педагоги и родители, слушатели курсов повышения квалификации КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» смогут овладеть новыми формами и методами взаимодействия с детьми, освоить новые приёмы мотивации игровой деятельности. Риски: отсутствие заинтересованности родителей, отсутствие кадров.

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
---	--------	--------------------------------	------------------

1	Создание единого игрового пространства ЦИПР	Пополнение дидактическими играми, игровыми и методическими пособиями	Май 2025
2	Оценка результатов и процесса проектной деятельности	Обобщение и анализ полученных результатов. Представление опыта работы для педагогов на муниципальном, межрегиональном (Республика Татарстан) и региональном уровнях .	Сентябрь 2025

Примечание: к годовому отчету прилагаются документы (дипломы, сертификаты, копии публикаций и т.д.), подтверждающие результаты работы региональной инновационной площадки, либо ссылки на сайты, отражающие деятельность РИП

Заведующий МКДОУ
детского сада № 2 «Светлячок»

Минниханова Е.А.

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель РИП

подпись

Ф.И.О.

Руководитель организации-куратора

подпись

Ф.И.О.

МП
